

ORGANISER UN PILOTAGE ET UN MANAGEMENT EFFICACES DE SES PROJETS

Programme

QU'EST CE QU'UN PROJET ?

- Techniques de définition du projet : réunion de créativité, brainstorming
- Définition des critères de choix de l'équipe de gestion du projet
- Communication du projet auprès de tous les personnels concernés

LE MANAGEMENT D'UN PROJET

- Rédaction du contenu du projet et de ses contours
- Définition des normes d'application du projet
- Définition du planning de mise en application
- Définition des tâches de chaque acteur du projet.

L'ANIMATION DES ACTEURS DU PROJET

- Répartition des tâches dans l'équipe de projet
- Définition des responsabilités des acteurs du projet - droits et devoirs
- La motivation des acteurs du projet
- Techniques de délégation aux membres d'exécution du projet
- Définition des rôles des acteurs
- Contrôle du phasage du projet.

LA COMMUNICATION DU PROJET

- Communication institutionnelle auprès de l'ensemble des personnels
- Communication auprès du groupe de travail
- Communication individuelle.

La validation de la réalisation des objectifs du projet

Durée de la formation

2 jour

Objectifs

- Mettre en place une méthode de management permettant l'aboutissement d'un projet en quantité et qualité. L'aboutissement d'un projet réside essentiellement dans sa définition et le management de l'équipe chargée de la réalisation de ce projet.

Nombre maximum de participants: 8 personnes

Modalités d'inscription

nous contacter par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

contact@actions-finance.com

+ 33 1 47 20 37 30

www.actions-finance.com

Lieu

Paris Centre

ORGANISER UN PILOTAGE ET UN MANAGEMENT EFFICACES DE SES PROJETS

- Analyse de réalisation par phases du projet
- Analyse bilancielle à la fin des travaux.

Animations pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques, exposés et échanges avec les participants, analyse d'un cas

Durée de la formation

2 jour

Objectifs

- Mettre en place une méthode de management permettant l'aboutissement d'un projet en quantité et qualité. L'aboutissement d'un projet réside essentiellement dans sa définition et le management de l'équipe chargée de la réalisation de ce projet.

Nombre maximum de participants: 8 personnes

Modalités d'inscription

nous contacter par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

contact@actions-finance.com

+ 33 1 47 20 37 30

www.actions-finance.com

Lieu

Paris Centre